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深府办规〔2018〕2 号

深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市政府
投资项目验收管理暂行办法的通知

各区人民政府，市政府直属各单位：

《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法》已经市政府同意，

现予印发，请遵照执行。

市政府办公厅

2018 年 1 月 9 日
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深圳市政府投资项目验收管理暂行办法

第一条 为加强市政府投资项目验收管理，明确验收责任，

规范验收行为，促进建设项目及时投入运营并发挥投资效益，根

据《深圳经济特区政府投资项目管理条例》有关规定，制定本暂

行办法。

第二条 本暂行办法所称市政府投资项目，是指利用市本级

财政性资金在深圳市行政区域内进行的固定资产投资建设项目，

不包括投资补助、贴息等方式投资的项目。

第三条 本暂行办法所称项目验收，是指对政府投资项目可

行性研究报告、初步设计以及概算执行情况，工程验收执行和整

改情况，工程结算、竣工决算情况以及项目试运营情况等方面进

行的全面检查验收。

本暂行办法所称工程验收，包括政府投资项目工程竣工验收

以及消防、环保、特种设备等有关工程专项验收。

本暂行办法所称项目单位，是指项目可行性研究报告、初步

设计、项目总概算或者资金申请报告的组织编制和申报单位。

本暂行办法所称建设单位，包括政府投资工程项目统一建设

管理单位、项目自建单位、代理建设单位、项目法人单位等。

第四条 市发展改革部门是市政府投资项目验收的统筹协

调部门，负责市政府投资项目年度验收计划的编制和组织实施工
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作。

市交通运输、住房建设、水务等部门负责在各自职责范围内

依法对市政府投资项目开展有关工程验收及备案工作，并按照年

度项目验收计划安排配合市发展改革部门开展项目验收。

市规划国土、人居环境、消防、档案等部门负责在各自职责

范围内依法对市政府投资项目开展有关专项验收工作，并按照年

度项目验收计划安排配合市发展改革部门开展项目验收。

第五条 按照国家、省和我市有关规定，政府投资项目具备

工程验收条件的，市交通运输、住房建设、水务等行业主管部门

应当及时组织工程验收，或督促项目单位和建设单位做好工程验

收和备案工作。

第六条 项目验收的主要依据：

（一）经批准的项目可行性研究报告、概算及概算调整文件；

（二）经批准的项目初步设计、施工图设计及变更设计文件；

（三）质量监督机构出具的工程质量监督报告；

（四）列入市预选中介机构库的社会中介机构出具的工程结

算、竣工决算审核意见；

（五）其他行政主管部门的有关批复文件；

（六）有关工程技术标准、验收规范等。

第七条 项目单位和建设单位应当在列入市预选中介机构

库的社会中介机构出具政府投资项目竣工决算报告审核意见后

30 个工作日内，向市发展改革部门申请项目验收。有特殊情况
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的，经市发展改革部门批准，可以适当延期。

项目验收前，项目单位和建设单位应当按照国家、省和我市

有关规定，完成工程验收以及规划、档案等其他专项验收工作。

经商有关部门同意，专项验收可与项目验收一并进行。

第八条 项目验收需提交的材料：

（一）项目验收申请报告，主要内容包括已批复的建设内容

和建设标准实施情况、投资计划执行情况、项目组织实施和建设

管理情况等；

（二）工程验收情况报告（包括对各参建单位的评价情况）；

（三）行业主管部门有关验收情况报告或备案回执；

（四）环保、消防、规划、安全、卫生、水土保持、节排水、

节能（民用建筑）等专项验收情况报告及城建档案管理部门出具

的档案移交凭据；

（五）列入市预选中介机构库的社会中介机构出具的工程结

算、竣工决算审核报告；

（六）设计单位和施工单位按国家、省和我市有关规定编制

的工程竣工图及编制说明；

（七）试运营或投入使用情况报告；

（八）相关法律法规规定的其他文件。

上述申报材料项目单位和建设单位可以电子文档或扫描件

的形式提交，并对材料的真实性和完整性负责。

第九条 市发展改革部门在收到申请材料之日起 45 个工作
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日内完成项目验收工作。

概算总投资在 2 亿元以上（含 2 亿元）的项目，应成立项目

验收委员会开展项目验收工作。项目验收委员会一般由市发展改

革、规划国土、人居环境、消防、档案及其他有关部门组成。建

设、设计、施工、监理、勘察以及接管等单位参加项目验收工作。

概算总投资在 2 亿元以下（不含 2 亿元）的项目，由项目验

收组开展项目验收工作或委托相应的市行业主管部门、区政府

（新区管委会）组织项目验收。受委托单位应在接受委托之日起

30 个工作日内完成项目验收工作，并将验收结果报市发展改革

部门备案。

第十条 项目验收的主要内容：

（一）对照批复文件检查项目的建设内容、建设标准实施情

况以及投资计划执行情况；

（二）检查工程验收执行和整改情况，包括工程质量、环保、

消防、安全、卫生、规划、档案等专项验收的执行和整改情况；

（三）评价项目投资控制情况和项目达到预期建设目标情况；

（四）总结项目建设经验，对遗留问题提出处理建议。

第十一条 市发展改革部门可以根据项目验收工作需要，聘

请有关专业技术人员参加验收工作，或委托具备相应资质的专业

机构对项目验收涉及的专门性问题提供咨询服务。

第十二条 项目完成可行性研究报告、初步设计及概算批复

的各项建设内容，按国家、省和我市有关规定完成工程验收及各
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项专项验收工作，工程结算、竣工决算手续完备，试运营情况良

好的，由市发展改革部门出具项目通过验收的批复文件，作为项

目单位和建设单位完成项目建设任务的依据；委托市行业主管部

门或区政府（新区管委会）组织项目验收的，由受委托单位出具

项目通过验收的批复文件，并报市发展改革部门备案。

第十三条 项目未通过项目验收的，市发展改革部门应及时

将验收中发现的问题和未通过验收的理由书面通知项目单位和

建设单位。项目单位和建设单位应按照通知要求及时进行整改，

整改全部完成后方可重新申请项目验收。

第十四条 市政府投资项目验收所需经费由市财政予以保

障。建设单位所需经费列入项目总概算，主管部门组织项目验收

所需经费列入部门预算。

第十五条 建立市政府投资项目竣工验收稽察工作制度，定

期对政府投资项目竣工验收工作情况和竣工验收整改情况开展

稽察，加快推进项目验收工作。

第十六条 项目单位和建设单位有下列情形之一的，由市发

展改革部门报请市政府通报批评并责令限期整改；情节严重的，

依法追究项目单位和建设单位负责人和直接责任人的行政责任；

违反建设管理法律法规的，依法移送有关行政主管部门处理；涉

嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：

（一）未按规定完成规划、环保、消防、安全、卫生、档案、

水土保持、节排水、节能等专项验收工作的；
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（二）未在规定的时间内向列入市预选中介机构库的社会中

介机构报送工程结算报告、竣工决算报告的；

（三）未经工程验收及备案或工程验收不合格即交付使用或

投入试运营的；

（四）未在规定的时间内申请项目验收的；

（五）对项目建设中存在的问题，不按要求进行整改或整改

后仍不符合要求的；

（六）未经批准擅自变更项目建设内容、建设规模、建设标

准或改变资金用途的；

（七）在项目验收过程中弄虚作假的。

第十七条 市发展改革部门、受委托单位及其工作人员，在

政府投资项目验收过程中，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，

依法追究其行政责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第十八条 市政府对政府投资项目验收工作有专门规定的

从其规定。

第十九条 2015 年 3月 1日前已完成工程竣工验收的项目，

应按照国家、省和我市有关法律法规要求在规定期限内完成财务

决算、产权登记和资产移交等手续；尚未开展工程竣工验收的项

目，按照本暂行办法规定执行。

第二十条 利用市政府统筹融资资金进行建设的项目验收

参照本暂行办法执行。

第二十一条 本暂行办法由深圳市发展和改革委员会负责
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解释。

第二十二条 本暂行办法自 2018 年 1 月 19 日起施行。

公开方式：主动公开

深圳市人民政府办公厅 2018 年 1月 18 日印发
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