深圳市拆除工程技术指引
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1　总 则

1.1　为加强本市拆除工程施工安全管理，保障从业人员的安全和人民群众生命、财产安全，减少拆除工程对周边环境的影响，推动建筑废弃物的循环利用，结合本市实际，制定本技术指引。

1.2　本技术指引适用于本市建筑物、构筑物以及桥梁中的梁桥和拱桥（以下统称桥梁）拆除工程。

1.3　拆除工程应遵循“确保安全、绿色环保”的基本原则。

1.4　拆除工程除应符合本技术指引外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2　术　语

2.1　拆除工程

对已建成或部分建成的建筑物、构筑物、桥梁实施整体或局部拆除的施工项目。

2.2　人工拆除

依靠人力采用风镐、切割器具等小型机具及其他手持工具，对拟拆除物进行解体和破碎的一种施工方法。

2.3　机械拆除

使用液压挖掘机、液压破碎锤、液压剪、切割器具和起重机等大、中型机械，对拟拆除物进行解体和破碎的一种施工方法。

2.4　爆破拆除

利用炸药的爆炸能量对拟拆除物进行解体和破碎的一种施工方法。

2.5　静力破碎拆除

利用静力破碎剂水化反应的膨胀力，将拟拆除物胀裂、破碎、清除的一种施工方法。

2.6　爆破作业单位

具有独立法人资格，承接爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理的营业性爆破作业单位。

2.7　施工组织设计

以拆除工程施工项目为对象编制，用以指导施工的技术、安全和管理的综合性文件。

2.8　建筑废弃物

在拆除工程中产生的废弃砖瓦、混凝土块、建筑余土，以及其他废弃物。

2.9  建筑废弃物减排及综合利用方案

以拆除工程中产生的建筑废弃物为对象编制，用以指导建筑废弃物分类处置、综合利用以及污染防治的综合性文件。

3　基本规定

3.1　施工单位资质要求

拆除工程的施工单位应取得与拟拆除物的建设性质、规模相适应的资质证书及安全生产许可证。

3.2　监理单位资质要求

拆除工程的监理单位应取得与拟拆除物的建设性质、规模相应的资质证书。

3.3　爆破作业单位资质要求

爆破作业单位应具有独立法人资格并按照《爆破作业单位许可证》资质等级、从业范围承接相应等级的爆破拆除项目。爆破作业施工单位不得同时对同一项目进行安全评估和安全监理。

3.4 　拆除前的备案

3.4.1　拆除工程开工前，建设单位应取得相关主管部门出具的有关拆除文件或拆除决定，并根据工程性质向相关部门申请备案。

3.4.2　申请拆除工程备案时，应按要求提交相关资料和文件，主要应包括：

1 相关主管部门出具的拆除文件、拆除决定或项目实施监管协议等。

2 施工合同。施工单位不具备建筑废弃物综合利用能力时，还应提供建筑废弃物综合利用合同。

3 监理合同。

4 施工单位资质证书、安全生产许可证及项目经理、注册监理工程师资格证明文件。

5 通过专家论证并经施工单位技术负责人审批和总监理工程师批准的《施工组织设计》。

6 现场施工人员意外伤害保险凭证。

7 经施工单位审批并经总监理工程师批准的《建筑废弃物减排及综合利用方案》。

8 需实施爆破作业的，应提交公安部门核发的《爆破作业单位许可证》及《爆破作业项目行政许可决定书》。

9 燃气或其他管线的三方监管协议。

10 法律、法规规定的其他材料。

3.4.3　属于小散工程的拆除工程按《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》的规定实施备案。

3.5 施工准备

3.5.1　拆除工程施工前，应在充分收集工程资料、调查了解工程现状及周边环境基础上，选择安全可行的拆除方法，并编制《施工组织设计》作为指导施工的依据。

3.5.2　拆除工程施工前，应完成对影响范围内的管线、设施和树木等的迁移工作，对确需保留的应采取有效的保护措施。
3.5.3　当拟拆除物与毗邻建筑及设施的安全距离不能满足要求时，必须采取相应的有效安全防护措施。
3.5.4　按照本市有关标准在施工现场周围设置封闭围挡和安全警示标志，严禁无关人员进入施工区域。

3.5.5　拆除工程需占用道路进行施工的，应按规定向市交通局、市公安交警局办理“占用、挖掘道路”审批手续，并落实各项交通疏解措施。

3.5.6　拆除施工作业前，监理单位应对各项施工准备及安全措施落实情况进行核查确认，达到有关规定及方案要求时方可签发开工令。

3.5.7　工程开工前，施工单位应根据工程特点及施工方案对现场作业人员进行有针对性的安全技术交底及教育，主要内容应包括拆除技术要求、作业危险点及安全措施等，并形成双方签字确认的书面记录。安全技术交底及教育过程的影像资料应一并留存。

3.6　人员配备

3.6.1　建设单位应按规定组建项目管理机构，配备统筹协调拆除工作的管理人员。

3.6.2　施工单位应按规定组建项目施工管理机构，配备项目负责人、技术及安全负责人等管理人员。

3.6.3　监理单位应按规定组建项目监理机构，按规定配备专业监理人员。

3.6.4　从事拆除施工的作业人员应当按规定签订劳动合同，接受专业技能培训及安全培训并经考核合格后方可上岗。

3.6.5　特种作业人员应取得相应岗位的资格证书。

3.6.6　从事爆破拆除的作业人员应当取得《爆破作业人员许可证》。

3.7  作业要求

3.7.1　拆除工程施工不得立体交叉作业。

3.7.2　拆除工程施工中，应对拟拆除物的稳定状态进行监测。当发现事故隐患时，必须停止作业。

3.7.3　应根据不同的结构形式、受力特性和拆除过程中受力体系转换等，严格按照施工组织设计进行拆除。对局部拆除影响结构安全的，应先加固后拆除。

3.7.4　拆除地下物，应采取保证基坑边坡及周边建筑物、构筑物的安全与稳定的措施。

3.7.5　拆除工程作业中，发现不明物体应停止施工，并应采取相应的应急措施，保护现场及时向有关部门报告。

3.7.6　进行有限空间拆除作业，应先检测合格并保持空气流通后方可进行，防止火灾、爆炸、中毒、坍塌等事故。应采取强制性持续通风措施，严禁采用纯氧通风换气和无人监护情况下独自进入有限空间作业。

3.8　安全警戒

    拆除作业期间应划定安全警戒区域，进行有效标识和警示并设专人进行监护。警戒安全距离宜大于拟拆除物地面到最高拆除高度一倍距离，如现场确无法保证安全距离的应采取可靠的安全防护及警戒措施。

3.9　异常处理

拆除过程中出现方案执行困难等异常情况时，应立即停止作业，重新划定安全警戒范围，严禁人员进入危险区域，并向备案部门报告。后续重新组织施工应按第4.7条规定执行。

4　施工组织设计编制及专家论证

4.1　编制要求

施工单位应当在拆除工程施工前组织工程技术人员，根据国家和地方现行相关标准规范，结合施工现场实际情况编制施工组织设计。

4.2　编制准备

4.2.1　拆除工程施工前，施工单位相关人员应收集详细的工程图纸及相关资料，并对施工现场进行勘查，全面、准确了解拟拆除物的地上、地下设施和毗邻建（构）筑物（含是否存在受保护的古迹等）及桥梁等实际状况。

4.2.2　施工单位相关人员要根据现有资料熟悉和掌握拟拆除物的结构安全情况。如根据现有资料无法判断拟拆除物结构安全状况的，除拟全部采用机械拆除且拟拆除物在机械有效作业高度内的拆除工程外，均需组织检测或专家评估工作。

4.3　技术方案比选

4.3.1　施工单位应根据实际情况，结合工期、拟拆除物周边环境等因素，选择合适的拆除方法。如条件允许，应按照以下优先级进行选择：爆破拆除、机械拆除、人工拆除。
4.3.2　除拟全部采用机械拆除且拟拆除物在机械有效作业高度内的情况外，均需进行拆除工况模拟分析，并经注册结构工程师审核确认。

4.3.3　拆除工况模拟分析应根据不同的结构型式、结构受力特点，区分清楚结构的关键构件和一般构件，结合拆除方法和拆除过程中受力体系转换，确定施工顺序，宜遵循结构形成工序的逆顺序原则。同时，应针对前序构件拆除之后、后续拆除作业前的结构稳定情况进行分析判断。

4.3.4　对关键构件采用爆破、切割方法的，应充分考虑局部构件破坏对整体结构的影响，避免形成不完全倒塌的不稳定结构，造成后续施工困难。对拟拆除物前序拆除作业后可能影响结构稳定性的，应采取临时支撑措施。临时支撑措施应进行专项设计。

4.4　施工组织设计应包括以下内容：

4.4.1　编制依据

1 相关的法律法规、规范标准

与拆除工程、安全生产有关的国家法律法规、国家的标准规范、行业标准规范、地方标准规范。

2 文件资料

结构鉴定文件、安全评估文件等。

4.4.2　拆除工程概况

1 拆除工程位置、工程规模（建筑面积、楼栋数量、高度、层数，桥梁长度、跨度等）、结构类型及周边环境（周边建筑、道路情况，水电、燃气、通讯等管线分布情况）。

2拆除工程的设计使用年限及已使用年限，目前的结构性能状况。

4.4.3　施工准备

1 人员、材料、机械的准备。

2技术准备（结构性能检测、计算机模拟、安全评估等）。

3 现场准备（临时布置、周边围护、施工道路、有毒有害物清理情况）。

4.4.4　施工部署

1 拆除的进度计划。

2 施工平面布置图，应包括周边建筑距离、道路、安全防护措施搭设位置、临时用电设施、临时办公生活区、废弃材料堆放位置、机械行走路线，拆除区域的主要通道和出入口。

3 总体施工安排（拆除方法的选择、总体拆除路线、施工重难点等）。

4.4.5　施工方法

1 拆除顺序，应包括各单体的拆除顺序、单体内各构件的拆除顺序。

2 采用人工拆除方法时，应写明对不同构件的具体拆除方法、人员站位、垃圾从上到下的清运等具体实施措施。

3 采用机械拆除方法时，应明确机械站位、机械作业平台的搭设、各构件的具体拆除方法、人工配合拆除的内容和方法等。作业中采用整体托移、分段切割等方法的，应对临时支撑体系进行专项设计。

4 采用爆破拆除方法时，应写明爆破的设计方案、爆破的倒塌方式、对不同构件爆破拆除的要求等。

4.4.6　施工技术措施

针对拆除工程的特点和需求分析拆除工程的重点和难点，并采用相应的技术保障措施。

4.4.7　施工安全措施

拆除过程中采取的安全防护措施，包括施工区域围护措施、脚手架的搭设、机械使用安全要求、临时用电安全要求、对工人的安全教育和管理等内容。对于需要采用临时加固支撑的部位，应采取相应的支撑加固措施。

4.4.8　应急措施

遇到危险情况时采取的有效应急措施，包括应急组织机构、应急物资的准备、附近医院地点、联系电话等。

4.4.9　文明施工措施

拆除过程中的扬尘控制措施、噪声控制措施、建筑废弃物的处理措施等。

4.4.10　附件：爆破设计书、结构鉴定文件、结构拆除计算分析文件、安全评估等文件。

4.5　专家论证

4.5.1　施工组织设计应由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

4.5.2　施工组织设计专家论证应由建设单位组织。施工单位项目负责人、项目技术负责人、方案编制人员、安全负责人，监理单位总监理工程师必须参加。

4.5.3　参加论证的专家应在市、区建设行政主管部门认可的拆除工程专家库中选取，专家人数应为5名及以上单数。需论证的方案及相关资料应提前不少于3天送交专家审核，宜组织专家对现场进行踏勘。

4.5.4　施工组织设计存在章节不齐全、施工部署不合理、拆除方法不合理、安全措施不到位等缺陷的不得通过专家论证。

4.5.5　专家论证会后，应当形成论证报告，对施工组织设计提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认，并附上专家各自意见和相关信息（单位、学历、专业、职称、职务等）。

施工组织设计经论证结论为“通过”的，施工单位可参考专家意见自行修改完善。结论为“修改后通过”的，专家意见要明确具体修改内容，施工单位应当按照专家意见进行修改，并重新履行4.5.1条的程序，修改情况应由专家组长或至少3名原专家组成员签字确认。施工组织设计经论证不通过的，修改后应按要求重新组织专家论证。

4.5.6　属于小散工程的拆除工程，其施工组织设计不需要组织专家论证。

4.6　危大工程安全专项施工方案

4.6.1　拆除施工中涉及脚手架、临时支撑体系、起重吊装等危大工程的，应按危大工程管理要求，编制危大工程安全专项施工方案并组织专家论证。
4.6.2　拆除工程施工组织设计和危大工程安全专项施工方案需分别编制，可同步组织专家论证。

4.7　变更程序

在现场施工过程中，如需调整施工组织设计，建设单位应重新组织作业风险评估，根据现场实际情况及时修改方案，并重新组织审批和专家论证。建设单位应将方案调整事宜向备案部门报告。未经审批和论证的方案不得组织实施。

5　人工拆除

5.1　适用范围

5.1.1　人工拆除适用于结构稳定且承载能力满足作业人员安全作业的各类建筑物或构筑物的拆除。

5.1.2　配合机械、爆破拆除作业的局部人工拆除。

5.2　拆除顺序

5.2.1　人工拆除应从上至下逐层、逐件、分段进行，不得垂直交叉作业。

5.2.2　当建（构）筑物采用人工拆除施工时，应按板、非承重墙、梁、承重墙（柱）的顺序或先非承重结构后承重结构的原则进行。

5.2.3　承重结构必须在其所承载的全部构件拆除后再进行拆除，墙体拆除时严禁采用底部掏掘或推倒的方法。

5.2.4　屋檐、挑阳台、雨棚、广告牌和铸铁落水管道等容易失稳的外挑构件应先行拆除，且必须采取有效的防塌落控制措施。

5.2.5　桥梁如需采用配合机械、爆破拆除的人工拆除作业时，宜按桥面系及附属设施、上部结构、下部结构、基础的顺序进行。

5.3　操作要求

5.3.1　作业人员操作平台或架体应稳固可靠，经验收合格后方可使用，平台或架体应随拆除进程同步拆除，宜采用冲孔板等脚手板铺设。

5.3.2　人员通道及转运通道应安全牢固，宽度及防护措施应满足施工要求。

5.3.3　严禁站在墙体、挑梁等不稳固、危险的构件上作业，水平构件上严禁人员聚集或集中堆载。

5.3.4  拆除作业人员应按规定配备合格的劳动防护用品并正确使用，登高作业应系好安全带，并确保挂点牢靠。

5.3.5　作业人员使用小型机具时严禁超负荷或带故障运转。

5.3.6　拆除施工过程中，作业人员应严格按照施工方案及操作规程进行施工，发现不稳定状态或趋势时，应立即停止作业并采取紧急避险措施。

5.3.7　每班作业前应进行班前安全教育。

5.4　拆除方法

5.4.1　坡屋面拆除：

1 拆除坡度大于30°的混凝土和钢架屋面、石棉瓦等屋面时,作业人员应有可靠的防滑、防坠措施。

2 混凝土屋面拆除应采用粉碎性拆除，单坡屋面应从上往下依次、平行粉碎，双坡屋面应垂直于屋脊方向分段、依次、平行粉碎。

3 钢屋架应根据结构受力单元的组成分段、逐步拆除,对未拆部分屋架应确保其稳定性。

4 拆除屋架时，必须采用绳索将其栓牢，待起重机吊稳或设临时支撑架后，方可进行气焊切割作业，并应采取措施防止屋架意外倾覆。

5 对较大尺寸或沉重构件进行拆除，当无法进行破碎拆除时必须使用起重设备起吊拆除。

5.4.2　楼板(平屋面)拆除：

1 现浇钢筋混凝土楼板（平屋面）应采用粉碎性拆除，保留钢筋网至钢筋混凝土梁拆除前切割。

2 预制楼板宜采用粉碎性拆除。

5.4.3　梁拆除：

1 主梁应采用粉碎性拆除，必须先在梁底部设置牢固的支撑,然后从梁的中部向两端进行。

2 次梁拆除当采用起重吊装设备时，应在两端凿缝，先切断一端钢筋用起重设备缓慢放至下层楼面，再割断另一端钢筋用起重设备缓慢放至下层楼面后进行破碎。当无起重吊装设备或次梁过大、过重时,应按照主梁的拆除方法进行拆除。

5.4.4　墙体拆除：

必须自上而下粉碎性拆除,禁止采用开墙槽、砍凿墙脚人力推倒或拉倒墙体的方法拆除墙体。

5.4.5　立柱拆除：

1 对于方案允许采用倒塌拆除的，立柱应选择向楼板下有梁或墙的安全方向倾倒，对撞击点产生的冲击荷载应严格验算并满足安全要求。

2 采用定向牵引拆除的，应沿立柱根部切断牵引反方向的柱脚钢筋,保留牵引方向的钢筋,然后将立柱向规定方向牵引拉倒。

3 高度大于2m或截面大于0.25㎡以及方案要求不得采用倒塌或牵引拆除的立柱必须采用粉碎性拆除。

5.4.6　建（构）筑物、桥梁局部拆除时，必须保证保留部分结构的牢固和稳定。

5.4.7　当拆除管道或容器时，必须查清残留物的性质，并采取相应措施后，方可进行拆除施工。

6　机械拆除

6.1　适用范围

机械拆除适用于机械有效作业高度内或结构稳定、承载能力满足机械高处站位要求的各类拟拆除物的拆除。

6.2　拆除顺序

6.2.1　拆除工程应按先附属后主体、先上部后下部、先切割吊运后破碎的顺序进行，严禁采用直接破除下部结构造成整体坍塌的拆除方式。

6.2.2　机械拆除前应先人工拆除屋面附属结构，门窗、栏杆、管道、电线等附属物，并清理出楼层。

6.2.3  机械拆除应逐层分段进行，先拆除非承重结构，再拆除承重结构。

6.3　操作要求

6.3.1　拆除机械可选用液压剪或液压破碎锤，也可采用绳锯等切割设备；所采用的机械应运行良好，符合国家标准要求。

6.3.2　机械设备性能应满足拆除要求，机械设备前端工作装置的作业高度应超过拟拆除物的高度。

6.3.3　使用的机械设备严禁超载作业或任意扩大使用范围。供机械设备停放、作业的场地应具有足够的承载力，拆除机械作业与停放时应置于拟拆除物有倒塌可能的范围以外。

6.3.4　对拆除作业中较大尺寸的构件或沉重物料，应采用起重机具及时吊运，起吊重量不能超过起重机具的吊运荷载范围。

6.3.5　拆除作业的起重司机，必须执行吊装操作规程。信号指挥人员应按现行国家标准《起重吊运指挥信号》GB5082的规定执行。

6.3.6　机械拆除作业时现场应有专人指挥；机械操作人员以外的其他人员不得进入机械作业范围。

6.3.7　多台拆除机械作业时，不得上下、立体交叉作业；两台拆除机械平行作业时，两机的间距不得小于拆除机械有效操作半径的2倍。

6.3.8　机械行走应严格执行机械行走的规定；操作机械时，作业人员不得站立驾驶，他人不得进入机械操作室；机械作业人员应持证上岗，不得将机械交给无证人员操作。

6.3.9　当机械拆除需人工拆除配合时，人员与机械不得在同一作业面上同时作业。

6.3.10　采用起重设备辅助拆除大型构件时，必须采用吊索具将构件锁定牢固，应在起吊稳定后方可进行切割作业，必要时应采取辅助措施使拆除构件处于稳定状态。

6.3.11　大型拆除机械严禁在无保护措施的地下管线的地面上作业，严禁在距地下管线两侧1m范围内使用机械开挖。

6.3.12　拆除机械需在待拆楼面、桥面作业时，应由工程技术人员对结构承载能力进行检算，确保结构安全，现场作业时必须有专人警戒、指挥。拆除机械不得在架空预制楼板上作业。

6.3.13　当采用大型运梁车对陆上梁桥实施整跨驮移时，其顶升点应经计算确定，顶升过程应同步、稳定；当顶离桥位开始驮移前，应对梁体在运梁车的稳定性进行检查。移运道路应满足运梁车行驶的净空要求。两辆运梁车同时作业时，应统一指挥，协调一致。

6.3.14　混凝土切割拆除作业应符合下列规定：

1 混凝土切割作业时，应在切割区域设置防护设施， 严禁任何人员站在切割片或切割绳轴线上。

2 切割过程中锯片、锯绳卡住时，应在确认机器停止工作后方可进行处理。

3 混凝土切割时，操作人员应站在拟分离混凝土块件以外的安全区域。

6.3.15　预应力解除作业应符合下列规定：

1 解除体内预应力时，操作人员应在构件侧面，并应设置必要防护装置，预应力轴线方向不得有人。

2 解除体外预应力时，操作人员应使用长柄割枪在侧面切割。

6.3.16　机械拆除时，如需提高拆除机械的作业高度，可用渣土铺设坡道和作业平台。坡道的最高点不得高于3m；坡道坡面的宽度不得小于拆除机械机身两履带间宽度的1.5倍；坡道两侧的坡度不得大于45°；坡道作业平台应用机械填平、压实，不得在未经填平压实的渣土堆上作业。

6.4　建筑物及构筑物拆除方法

6.4.1　拆除砖混结构时，可采用液压破碎锤或液压剪自上而下、逐层逐间拆除屋面板、墙体、构造柱、楼板。

6.4.2　拆除混凝土结构时，先拆除屋面附属结构、外围护墙体，再自上而下、逐层逐跨拆除楼板、次梁、主梁、结构柱（墙）。

6.4.3　拆除钢结构时，应先拆除屋面结构和外墙，再自上而下、逐层、逐跨拆除压型钢楼板、钢次梁、钢主梁和钢立柱。对于拆除过程中需要进行吊装拆除的部分，明确其吊点位置，拆除过程中避免堆放荷载集中。

6.4.4　如待拆除建筑有悬臂结构，应先用液压破碎锤或液压剪拆除悬臂构件，再进行其他构件的拆除。如采用绳锯切割，构件下方应有牢固的支撑措施。

6.5　桥梁拆除方法

6.5.1　桥梁拆除施工应优先采用切割移除及整梁吊装的方法拆除，减少现场凿除工作量。

6.5.2　桥梁拆除施工主要包括直接破碎、构件移除、分段切割移除和整体移除等方法，具体适用范围：

1 陆上及不通航跨径不大、高度较矮的小桥，可采用直接破碎方式拆除。

2预制装配式安装的混凝土空心板梁、混凝土小箱梁、混凝土T梁、钢-混凝土组合梁等简支梁桥可采用构件移除方式拆除。

3 支架现浇连续箱梁、钢梁，以及不适合采用直接破碎和爆破拆除的拱桥宜采用分段切割移除方式拆除；水中墩台、盖梁、基础可采用分段切割移除方式拆除；悬臂浇筑（或拼装）连续梁、刚构桥宜采用分段切割移除方式拆除、悬臂分段切割移除方式拆除以及两者结合的方法。

4 结构复杂、难以设置支架（支墩）、不宜切割分块、工期要求较紧的桥梁，当满足移除和运输条件，可采用整体移除方式拆除。

5对于部分拆除的桥梁结构，宜采用切割方式，将待拆部分切割后移除。

6.5.3　采用大型机械原位破碎拆除法时，拆除过程应符合下列规定：

1大型破拆机械不得上桥，应在桥梁侧面进行破拆；桥梁拆除范围和机械作业范围内不得有人；

2 应根据墩梁结构特点安排拆除顺序，悬臂翼缘板宜先行破碎，搁置在悬臂盖梁两端的预制梁宜对称拆除；

3 原位破碎拆除宜以逐梁小块破拆的方式进行，不应采用将梁体从中间打断掉落的方式，并不得同时凿断多根预制梁。

6.5.4　预制安装的简支梁桥宜采用构件移除的方式拆除，拆除过程应符合下列规定：

1 拆除预制梁之间的绞缝、湿接缝等横向连接时，不应对预制梁腹板产生结构性破坏。

2 拆除过程应保证梁体稳定，T形梁、工形梁应进行临时支撑加固。

3 预制梁的吊装点宜采用原设计的位置，可采用钢丝绳兜底捆绑吊除方式。

4 槽形梁吊除时，宜与预制盖板同时吊除；当起吊能力不足时，可先移除预制盖板，并宜在起吊槽形梁前对吊点位置的开口断面进行加固。

5 预制梁起吊前应检查绞缝和梁端等部位，当预制梁未完全分离时，不得强行起吊。

6 当梁体破损有可能在起吊时折断时，应采取扁担梁等辅助起吊措施。

7 起重机宜停放在地面上，当条件限制需在桥上吊装时，应对桥梁结构进行安全评估。

6.5.5　采用支架分段切割移除方式拆除时，应符合下列规定:

1 承重支架及基础应具有足够的承载能力，且需通过千斤顶反顶并设置楔块使之与梁体密贴。

2 应根据起重能力确定切割分段、分块的大小和位置，切割线应与锚头错开。

3 分段切割及移除应对称进行，宜从跨中向桥墩方向进行切割，并应保证剩余结构的稳定，切割时应避开未切割段的预应力锚固系统及预应力束。

4 应采取缓冲措施，防止切割完成时梁段发生冲击变形卡住切割机具，已切割分离的混凝土块件应及时移除。

5 梁段切割前应按工艺要求设置切割工艺孔、吊梁孔；切割段的移除可采用兜底捆绑或设置吊梁孔的形式，受力点的设置应保证构件受力均衡、安全，避免受力点处发生局部失稳破坏。

6.5.6　桥下有通行要求的大、中跨径连续梁（刚构）桥，宜采用悬臂切割移除和支架切割移除的方式拆除，以及两者结合的方法，应符合下列规定：

1 拆除时应先将合拢段切割移除，使连续梁（刚构）桥的受力体系转换为悬臂结构，再对称切割移除。

2 当采用金刚石绳锯切割法解除合拢段时，应采取措施减小冲击，并应防止主梁割断后下挠挤住合拢段，一般可在桥面上提前切割出缝隙，并根据混凝土块件起吊或下放的不同，将合拢段块体切割成“正八字”或“倒八字”形。

3 连续梁墩顶节段要与桥墩应采取临时固结措施，固结力矩应能满足抵抗拆除过程中由单侧最大分段重量和施工荷载引起的不平衡力矩。

4 当采用大节段整体下放方法拆除现浇连续梁桥时，应对墩顶段抗倾覆稳定性、下放吊架系统及锚固点和吊点受力进行验算；下放过程应分级、均衡进行。

5 悬臂拆除应保持对称均衡，拆除分段应根据切割工艺和起重能力确定，每段重量不宜超过浇筑节段重量的1/2，悬臂两端的混凝土块件应同时吊离主梁。

6 当采用起重机械下放混凝土块件时，应预防梁体混凝土块件突然分离造成的冲击。

7 边跨直线段拆除采用支架分段切割移除方式拆除。

8 V形斜腿刚构桥三角区采用支架拆除法拆除时，支架搭设除应满足强度、刚度要求外，支撑在斜腿上的支架底部还应采取可靠的止滑措施，拆除过程应对称均衡，并宜设置临时对拉装置。

6.5.7　当采用大型运梁车对陆上梁桥实施整跨驮移时，其顶升点应经计算确定，顶升过程应同步、稳定；当顶离桥位开始驮移前，应对梁体在运梁车上的稳定性进行检查。移运道路应满足运梁车行驶的净空要求。两辆运梁车同时作业时，应统一指挥，协调一致。

6.5.8　先简支后连续的梁桥，应先拆除中墩支点连接段的混凝土，解除负弯矩预应力，使上都结构由连续梁转化成简支梁后，按简支梁构件移除的方式拆除。

6.5.9　曲线梁桥拆除时，应根据计算分析在曲线外侧设置临时支撑，防止拆除过程中发生梁体倾覆；若采用整体吊装移除时，应合理选择吊点位置。

6.5.10　钢梁桥可采用构件拆除法或支架拆除法，并应符合下列规定：

1 当拆除部分构件减轻起吊重量时，应保证剩余结构的稳定和构件起吊时的刚度满足要求。

2 移除可采用钢吊耳、钢丝绳兜底吊等形式，受力点位应选择钢构件腹板、横隔板等加劲部位，移除部分重量较大时应对构件进行临时补强。

3 当钢梁的箱室内填充有混凝土或其他压重物时，应根据实际重量组织吊装方案或预先卸除压重物。

4 钢－混凝土组合梁桥拆除时，混凝土桥面板宜先拆除，拆除方式可采用机械直接凿除或分段切割移除；混凝土桥面板与钢结构之间设置剪力钉等构造时，可将混凝土桥面板与钢结构一起拆除，混凝土桥面板可采用切割法分段，钢结构可采用气割法分割。

6.5.11　拱桥拆除

1 拱桥拆除过程中必须严格遵循对称卸载原则，宜按照原桥施工阶段的逆顺序，纵横对称、分段（分层）、均衡卸载的原则进行施工。

2 采用直接破碎拆除方式时，应先拆拱上结构、后拆主拱圈、拱片或拱肋。

3 系杆拱桥、钢-混凝土结合拱桥、钢拱桥的拆除时，先拆系杆、后拆拱肋的系杆拱桥，应验算系杆拆除后的水平推力，确保结构受力状态满足要求，不满足时，可设置临时系杆。

4 拱梁组合桥梁，应根据拱与梁的刚度大小，确定其先后拆除顺序。刚梁柔拱宜先拆拱后拆梁;刚拱柔梁宜先拆梁后拆拱。存在体外预应力时，预应力的解除应严格按施工的逆序进行。

5 多跨连拱结构，各跨卸载和拱肋的拆除顺序，应经验算复核；拆除时应确保桥跨内、相邻跨间平衡卸载，使结构受力状态满足要求。

6 当采用缆索吊装系统拆除拱桥时，对缆索吊装系统应进行专项设计，采用斜拉扣(挂)缆索吊装逆序悬臂拆除拱圈，主拱圈拆除节段划分应根据拱圈跨径、起吊装置的起吊能力。

7 当采用整体移除拆除方式时，桥梁结构、吊点或支承点布置应经过验算复核，确保起重或运输时的结构安全、稳定性。

6.5.12　体内预应力束解除应严格按照拆除设计方案进行， 并符合下列规定：

1 有粘结预应力束可按梁体分段进行切割，梁体分段切割时应避开锚头。

2 无粘结预应力束应先行解除预应力，解除顺序按照原施工阶段的逆顺序，同步、对称、逐根进行；切割时应避开未切割段的预应力锚固系统及预应力束。

6.5.13　体外预应力束解除应符合下列规定：

1 体外预应力束解除顺序应根据原施工张拉步骤逆序实施，施工时应同步、对称、逐根（丝）进行。

2 体外预应力释放点应根据预应力束的类型合理选择，成品索宜选择在锚固端；非成品索宜选择在齿板或锚固块前端。

6.5.14　下部结构拆除

1 下部结构拆除前，应对拆除影响范用的地上、地下管线情况和周边建(构)筑物情况进行调查，对可能引起的破坏应采取预防和保护措施；水土拆除还应对影响区域的水文地质和航道情况进行调查；

2 下部结构的拆除，梁桥宜按附属构造、盖梁、墩柱或桥台、承台(系梁)、桩基础的顺序进行;拱桥宜按拱座、墩柱或桥台、承台、桩基础的顺序进行；

3 下部结构宜采用分段切割方式拆除；水中的下部结构，可采用分段切割拆除与爆破拆除相结合的拆除方法；

4 下部结构拆除应按设计要求拆除到位;地下部分未全部拆除时，应将残留结构的相关资料存档保存。拆除后修筑路面时，应预防剩余基础可能引起的路面不均匀沉降。

5 下部结构部件的切割分段、吊点设置，应经验算确定，同时应满足拆除部件及剩余结构的自身稳定，以及移除、运输和环境的要求；

6 拆除陆上桥墩或盖梁时，高桥墩宜分段采用吊装设备配合切割方法进行，低桥墩可采用直接破碎法凿除；

7 水中桥墩及盖梁宜采用分段切割移除方式拆除；当允许筑围堰施工时，可采用直接破碎或爆破方式拆除；

8 高度大于10m的陆上桥墩、桥台或盖梁，应采用分段切割移除方式拆除。高度小于10m的陆上桥墩、桥台或盖梁，当周围环境条件允许时，也可采用直接破碎或爆破方式拆除；

9 预应力混凝土盖梁，宜采用临时支架分段切割移除方式拆除，预应力盖梁应在拆除前解除预应力；

10 桥台台身拆除时应采取措施保证台后填方的边坡稳定；

11 陆上承台或扩大基础宜采用分段切割移除或直接破碎方法拆除；

12 水下基础宜设置围堰采用分段切割移除法拆除；当周边环境条件许可时，也可采用直接破碎或爆破方式拆除。

7　爆破拆除

7.1　适用范围

7.1.1　爆破拆除适用于爆破有害效应能够控制在满足国家标准和规范范围内的各类拟拆除物的拆除。

7.1.2　爆破可能危及重要建（构）筑物、公共设施或人员安全且无法采取有效防护措施的拆除工程不应进行爆破作业。

7.2　爆破设计

7.2.1　爆破拆除设计前，应对爆破对象进行勘测，对爆区影响范围内地上、地下建筑物、构筑物、管线等进行核实确认。

7.2.2　爆破拆除工程应编制爆破设计书，爆破设计书应由具备相应设计资质的单位和设计人员编制，并根据爆破拆除工程分级标准（GB6722）确定爆破设计书相应的编制和审核要求。

7.2.3　爆破施工组织设计由爆破拆除施工单位编写，编写负责人所持爆破工程技术人员安全作业证的等级和作业范围应与爆破拆除工程相符。

7.2.4　爆破拆除工程应根据结构的特点、环境条件等因素，综合确定倒塌方式；当倒塌场地受限制时，应采用原地坍塌、单向折叠或双向折叠，逐段塌落的倒塌方式；虽有足够倒塌场地，但因周边环境要求需控制塌落震动时，应采取多切口的单向折叠或多向折叠倒塌方式。

7.2.5　爆破拆除时，应按《爆破安全规程》GB6722的规定进行爆破有害效应监测。监测项目涉及：爆破振动、空气或水中冲击波、动水压力、涌浪、爆破噪音、飞散物、有害气体、瓦斯以及可能引起次生灾害的危险源。具体监测项目由设计文件提出，安全评估单位确定，监理单位监督实施。

7.2.6　对高大建筑物、构筑物的爆破拆除设计，倒塌的触落地震动及爆破后坐、滚动、触地飞溅、前冲等危害，并应采取相应的安全技术措施。

7.2.7　爆破拆除工程中必须经公安机关审批的爆破作业项目，提交爆破作业项目许可申请时，应由符合《爆破作业单位资质条件和管理要求》GA990要求具有相应资质的爆破作业单位进行安全评估。

7.2.8　爆破拆除工程实施爆破作业时，应由符合《爆破作业单位资质条件和管理要求》GA990要求具有相应资质的爆破作业单位进行安全监理。

7.3　爆破前准备

7.3.1　对配合爆破工程的机械拆除、人工拆除应符合本技术指引的相关要求。

7.3.2　爆破作业前应成立爆破指挥部，全面指挥和统筹安排各项工作。指挥部和下属各职能组应分工明确，职责清楚，各尽其职。

7.3.3　爆破预拆除设计应征求结构工程师意见并保证建（构）筑物的整体稳定，预拆除作业应在技术人员指导下进行，并应在装药前完成，严禁预拆除与装药交叉作业。

7.3.4　爆破作业前宜进行试爆破，以了解结构及材料性能，核定爆破设计参数。

7.3.5　装药前应对每一个炮孔的位置、间距、排距和深度等进行验收；对验收不合格的炮孔，应按设计要求进行施工纠正或由爆破技术负责人进行设计修改。

7.3.6　爆破作业人员必须严格按照爆破设计要求进行爆破器材加工、装药、联网等工作，做好施工记录备查，并由技术负责人或项目经理签字认可。

7.3.7　爆破前应对各项准备工作进行验收，验收时应有爆破设计人员参加。

7.3.8　爆破前三天应发布爆破公告并在现场张贴，内容包括：工程名称、建设单位、监理单位、施工单位、爆破作业时间、安全警戒范围、警戒标志、起爆信号及联系方式等。

7.4　爆破实施

7.4.1　爆破拆除作业的分级和爆破器材的购买、运输、储存及爆破作业应按现行国家标准《爆破安全规程》GB6722的规定执行。

7.4.2　爆破拆除宜优先选用导爆管起爆网路；当爆区附近有高压输电线和电信发射台等装置时，不宜采用电力起爆网路。

7.4.3　当爆破拆除施工时，应按设计要求进行防护和覆盖，起爆前应由现场负责人检查验收； 防护材料应有一定的重量和抗冲击能力，应透气、易于悬挂并便于连接固定。

7.4.4　爆破后应对盲炮、爆堆、爆破拆除效果以及对周围环境的影响等进行检查，发现问题应及时处理。

7.4.5　因设计失误或出现盲炮造成建（构）筑物未倒塌或倒塌不完全时，应由爆破技术负责人、结构工程师根据未倒塌建（构）筑物的稳定情况及时改变警戒范围，提出处理方案，未处理前不应解除警戒。

7.4.6
　拆除爆破实施后，爆破作业人员必须进行仔细检查，发现盲炮必须划定警戒区域，并及时处理。

7.4.7
　爆破作业人员必须跟踪爆破体的二次破碎及渣土清理作业的全过程，及时处理可能出现的盲炮及残留的爆破器材。

7.4.8　爆破拆除应设置安全警戒，安全警戒的范围应符合设计要求，警戒人员必须佩戴值勤标志，配备专用无线通讯器材，并封锁一切可接近爆区的道路以及出入口，避免行人、车辆误入。

7.4.9　爆破拆除单位应在施工前3天发布施工公告，爆破前1天发布爆破公告。当爆破工地周围有学校、医院、居民点时，应与各有关单位协商，实施定点、准时爆破。

8　静力破碎拆除

8.1　适用范围

8.1.1  静力破碎拆除适用于基础、大体积混凝土结构等不宜采用爆破拆除方法的各类拟拆除物局部的拆除。

8.1.2  拟拆除物的整体拆除或承重构件拆除，均不得采用静力破碎拆除方法。

8.2　破碎设计

    在分析拟拆除物及其周边环境情况的基础上进行破碎设计，确定拟拆除物的钻孔位置、孔径及孔距尺寸、破碎剂适用量及调和水比例等。

8.3　破碎实施

8.3.1  破碎剂严禁与其他材料混放，应放在干燥场所，不得受潮。

8.3.2　施工人员必须佩戴防护手套和防护眼镜；一旦发生静力破碎剂与人体接触现象时，应立即使用清水清洗受侵蚀部位的皮肤。

8.3.3  根据施工组织设计，对拟拆除物进行钻孔，再将粉状破碎剂用适量水搅拌调成流动状浆体，直接注入钻孔中。

8.3.4  孔内注入破碎剂后，作业人员应保持安全距离，严禁在注孔区域行走或停留。

8.3.5  在相邻的两孔之间，严禁钻孔与破碎剂注入同步施工。

8.3.6  当静力破碎作业发生异常情况时，必须立即停止作业，查清原因并采取相应安全措施后，方可继续施工。

9　施工管理要求

9.1　人员管理

9.1.1　建设单位应设置专门的拆除工程安全管理部门或专职人员，统筹协调监理单位、拆除施工单位的安全监督管理工作。

9.1.2　监理单位应根据拆除工程的规模、数量配备具有相应拆除监理工作经验的专职安全监理工程师，审查施工单位上报的施工组织设计、应急预案，并按照监理规划和监理实施细则通过旁站、巡视、平行检查等方式实施现场监理工作。

9.1.3　施工单位应参照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备方法》（建质〔2008〕91号）的规定，设置专职安全管理部门，并根据拆除工程的规模、数量配备专职安全生产管理人员，负责施工人员的安全教育及考核、现场机械设备工况检查和维护保养监督、危险源的动态管理、监督日常的安全生产管理等工作。

9.1.4　现场施工作业人员必须经过专业技能培训，并经考核合格后才具备上岗资格；进入现场后必须经过三级安全教育，合格后方可进场作业。

9.1.5　拆除单位在拆除作业前应进行三级交底：项目技术负责人对项目管理人员进行拆除方案交底，内容包括所采取的拆除方法、工具、总体拆除顺序、拆除工作的重点难点以及安全保证措施和环境保护措施等内容；项目技术负责人或方案编制人员对项目管理人员和劳务负责人进行的拆除工程技术交底，内容主要包括：拆除对象的特点和主要施工方案、具体的拆除顺序和作业要求、作业过程中的注意事项和安全与环保的措施等；现场管理人员应对施工作业人员进行拆除工程安全交底，内容包括：拆除作业中存在的危险源以及危险规避措施、针对不同的拆除方案所采取的安全措施、安全作业条件、安全生产操作规程以及紧急避险要求等。

9.1.6　方案交底和技术交底工作完成后，由交底方和接受交底方形成文字交底资料后双方签字；安全交底工作完成后由交底方和接受交底方以及项目专职安全生产管理人员签字确认；并严格督促作业人员按照施工技术交底和安全交底的要求作业；每班作业前必须进行日常安全教育工作。

9.1.7　人工拆除作业人员及其他进入施工现场的人员必须配备防尘口罩、专用眼镜、耳罩、防滑鞋、安全帽、安全带、手套等劳动保护设施；机械拆除操作人员必须配备耳罩等劳动保护设施；爆破拆除作业人员必须配备防尘口罩、专用眼镜、耳罩、安全帽等劳动保护设施。

9.2　机械管理

9.2.1　施工设备进场前，施工单位应先进行设备的检查验收工作，验收内容包括：设备外观、型号、生产日期等，同时应收集设备生产单位的生产许可证、设备使用说明书、出厂合格证等资料，并报监理单位。

9.2.2　拆除作业使用的机械设备型号和设备参数应满足施工组织设计的要求，起重机械应遵守《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33）中的相关规定。

9.2.3　机械设备必须保证良好的工况，必须按要求进行维护保养和检修。

9.2.4　当日拆除作业结束后或暂停施工时，机械设备应停留在安全位置，并采取固定措施。

9.3　安全防护

9.3.1　拆除作业时，拆除作业范围内应设置警戒线，警戒区域大小应根据拆除工程的高度、施工方案等确定，并派专人值守，严禁无关人员靠近或进入警戒区域内。

9.3.2　采取人工拆除、机械拆除作业时，应按照施工方案要求搭设双排脚手架或隔离脚手架（在拟拆除物与保留物之间），并满挂密目安全网或彩条布。脚手架的构造应符合现行规范标准的要求。脚手架搭设完成后，应及时组织各责任单位进行验收，验收合格后方可使用。

9.3.3　每班作业完成后或每天拆除作业结束后，专职安全管理人员应对作业面进行检查，对散落在建筑物临边以及脚手板上的建筑废弃物及时运输清理。

9.3.4　采取爆破法拆除作业时，应在爆破前三天公告爆破影响区范围内的居民，做好疏散前的准备工作。爆破施工单位应在爆破当天安排专人逐栋逐户通知居民疏散，疏散完成后应在四周通道口设立警戒岗，严禁无关人员靠近或进入警戒区内。起爆前严格执行预警信号、起爆信号、解除信号的“三信号”要求执行。

9.4　施工监测

9.4.1　施工监测的内容主要包括：噪音监测、TSP指标监测、安全防护设施监测、作业面结构变形监测等。

9.4.2　施工期间施工场界噪音限值为70dB;TSP年平均限值：一类地区为80μɡ/m³，二类地区为200μɡ/m³；24小时平均值：一类地区为120μɡ/m³，二类地区为300μɡ/m³。作业面变形监测限值按施工组织设计执行。

9.4.3　监测过程中如出现监测数据超过规定要求的限值时，应立即暂停拆除作业并采取措施整改，并进行实时监测，整改合格后方可复工。

9.5　作业条件审核

9.5.1　拆除作业时实行拆除作业令制度，施工单位应每班开具拆除作业令申请单，经监理工程师批准后施工。

9.5.2　监理工程师应对当天的天气情况、作业面安全防护设施的完善情况、拆除范围内的警戒区域设置、人员班前教育及持证上岗情况等条件进行详细的检查，符合开工作业条件时才能批准拆除作业令。

9.5.3　作业过程中，如出现不适合拆除作业的天气情况、作业面安全防护设施、监测结果超过预警值、作业区内的警戒设施失效等不再具备作业令要求的作业条件时，应立即暂停作业，待作业条件具备后，重新开具拆除作业令后才能重新开工。

9.6　应急管理

9.6.1　施工单位必须编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案（可视情况合并编制），并按规定进行应急预案的审批、评审。

9.6.2　施工单位必须设置应急组织机构，明确职责分工，并配备必要的应急物资和应急队伍。

9.6.3　施工单位必须按规定组织应急演练，确保出现应急情况时能够及时响应，最大程度低降低或减少事故损失。

9.6.4　发生紧急情况，或出现了预案中规定的必须启动应急预案的情形，应立即启动应急预案，并按照应急预案的分工要求展开现场救援工作。

9.7　建筑废弃物运输

9.7.1　拆除工程施工产生的建筑废弃物应及时清运，楼面或桥面堆载不得超过允许堆载。每拆除一段或一个楼层，应将建筑废弃物运走，然后再进行下一段或下一个楼层的拆除工作，避免集中堆载。

9.7.2　如建筑废弃物尺寸较大，应采用液压破碎锤进行解体后再进行装车运走。

9.7.3　建筑废弃物清运时不得高空抛物,必须通过垂直运输设备、垃圾井道或人工搬运等方式安全运至地面。

9.7.4　新设置的垃圾井道,洞口不宜过大,宜设置在下部有梁或墙支撑部位,洞口竖向应采用硬质材料全封闭，每层洞口四周必须设置防护围栏等防坠落措施。

9.7.5　拆除的混凝土块件和预制构件采用平板拖车或超长拖车运输时，车长应满足支点间的距离要求，运输道路应平整，沿路桥涵应满足承载要求，超限运输应办理相关手续；装卸混凝土块件和预制构件时，应在支撑稳固后，方可卸除吊钩。

9.7.6　混凝土块件的堆放场地应有足够承载力，堆放应稳固可靠；在通行道路边堆放混凝土块件和预制构件时，应进行有效隔离，并应设立各类安全标志和警示灯，安全警示标志应采用高强级反光膜。

9.8　环境保护

9.8.1  拆除作业必须在7：00—12:00、14:00—23:00期间进行。特殊情形需要在中午或夜间（12：00—14:00、23:00—7:00）作业的，需取得当地环保部门出具的作业证明。施工单位取得作业证明后，应当至少提前二十四小时在受影响区域的显著位置向周围单位和居民公布，并按照作业证明的要求进行施工。

9.8.2　拆除作业时必须严格控制，场界噪音不得超过70dB。

9.8.3　在选择拆除设备时，应选用低噪音设备，对于高噪音设备，应采取隔声、消声、减声等措施降低噪音，同时在作业时应尽量避免制造人为噪音。

9.8.4　拆除作业时，必须制定除尘降尘措施，场内必须严格按照施工组织设计要求配置雾炮机，作业面配备降尘水管和喷雾喷水装置。

9.8.5　作业面在拆除前应对拟拆除物进行喷水湿润，拆除作业中根据需要进行喷水雾降尘。爆破法拆除时应在拆除前对拟拆除物内外洒水润湿，拆除完成、解除信号发出后及时洒水降尘。

9.8.6 建筑物拆除前应进行全面内部消杀，废弃物外运前也应采取相应的消杀措施。

9.8.7　施工单位应编制建筑废弃物综合处置专项方案，对于拆除的建筑废弃物的用途以及排放弃置有详细具体的处置措施。房屋拆除工程承包单位应具有相应施工资质及建筑废弃物综合利用能力。不具备建筑废弃物综合利用能力的施工企业，应与具备该能力的企业联合承包房屋拆除工程。建设单位应对承包单位的建筑废弃物综合利用业绩、设备和人员等情况进行核实。

9.8.8　拆除后的建筑废弃物，应遵循资源化、减量化、无害化的原则进行处理，按照我市拆除废弃物分类收集相关技术标准进行现场分类堆放,并进行破碎处理。可采用破碎筛分设备对废弃物进行粉碎、筛分，以备二次利用。现场处理利用的，应对建筑废弃物现场处理设备能力、建筑废弃物再生产品种类、数量及使用计划予以说明。

9.8.9　固定厂综合利用的废弃物，应对运往固定厂或其他处置场所的运输路线、数量及处置地点予以说明。

9.8.10　无法再利用或再生利用的生活垃圾、工业垃圾、危险废弃物等，应分类收集交由专业的处置单位进行处置，严禁私自处理。

9.9　验收

9.9.1　拆除工程施工完成后，建设单位应组织参建各方进行验收，内容应包括合同施工范围、建筑废弃物综合利用、场地卫生、周边设施恢复等。验收合格后形成书面验收记录。

9.9.2　验收合格后，应明确场地的安全管理责任单位，落实各项安全防护措施。

9.10　拆除工程档案管理

9.10.1　施工单位应建立拆除工程综合档案，由专人负责档案的立卷、收集、管理。

9.10.2　档案内容主要应包括：拆除工程施工合同及安全生产管理协议、施工组织设计及管理资料、拆除设备管理资料、三级交底资料及记录、作业令资料、特殊工种作业人员的上岗证书、安全生产专项方案、应急预案等。

9.10.3　档案的形式包括文字、图表、照片、影像等。

9.10.4　拆除工程完成后，应将档案资料按照工程建设的档案标准进行编目、组卷、装订、归档。档案整理完成后应向建设单位移交一套完整的档案资料。


