

2017年棚户区改造开工计划表

序号	责任单位	项目名称	组织建设单位	建设地址	用地面积 (万平方米)	建筑面积 (万平方米)	年度计划开工套数	计划开工时间
							9188	
1	罗湖区政府	水贝老村旧改	京基地产、水贝实业有限公司	深圳市罗福区翠竹街道水贝村	4.70	18.00	1500	2017年9月
2	罗湖区政府	罗湖“二线插花地”一期	罗湖区住房和建设局	罗湖区、龙岗区	/	/	1029	2017年9月
3	南山区政府	长源村城市更新项目 (棚户区改造)	深圳市京基地产股份有限公司	南山区桃源街道	6.40	17.58	2000	2017年8月
4	宝安区政府	宝城38区新乐花园和39区海乐花园改造项目	宝安人才安居有限公司	宝城38区、39区	3.20	19.40	1932	2017年12月
5	龙岗区政府	横岗同兴五金厂改造	深圳汎达实业发展有限公司	横岗街道四联路与横西路交汇处南侧	/	0.63	78	2017年3月
6	龙岗区政府	龙岗南联小学段旧村改造项目	天基房地产开发(深圳)有限公司	龙岗街道	/	1.56	155	2017年3月
7	龙岗区政府	爱联石火片区改造(一期、二期、三期)	深圳市龙威信投资实业有限公司	龙岗区龙城街道如意路与龙翔大道交汇处	3.60	/	310	2017年12月
8	龙华区政府	民治简上老屋村城市更新项目(拆迁安置房)	深圳市中益名浩房地产开发有限公司	龙华民治办事处新区大道与向荣路交汇处	0.77	1.58	104	2017年12月

9	龙华区政府	白鸽湖老村片区城市更新项目（拆迁安置房）	深圳市中森地产开发有限公司	龙华观湖办事处环观南路与坂澜大道交汇处东北侧	2.95	2.87	80	2017年12月
10	光明新区管委会	红坳村整体拆迁	光明新区建筑工务局	深圳市光明新区凤凰办事处凤凰社区长凤路	6.08	30.00	2000	2017年9月