
深圳市2018年第二季度安居工程计划开工及筹集项目表
深圳市2018年第二季度开工及筹集安居工程项目共10个，合计8050套

序号 责任单位 项目名称 组织建设单位 项目位置
用地面积

（万平方米）
建筑面积

（万平方米）
套数
（套）

住房类型 开工时间 建设筹集方式 设计单位 施工单位 监理单位

1 福田区政府
上步片区第七更新单
元（07-05、07-06地
块）配建保障房项目

深圳恒邦伟业投资
集团有限公司

华发北路和振华路
交汇处西北角

0.55 0.04 13 人才住房 第二季度 城市更新配建
深圳和华国际工
程与设计有限公

司

中建二局第二建
筑工程有限公司

深圳市邦迪工程
顾问有限公司

2 罗湖安居公司
万科泊寓布吉信义店

租赁项目
深圳市罗湖人才安

居有限公司
位于龙岗区布吉百

鸽笼地铁站
- 2.89 697 人才住房 第二季度 租购

中国华西工程设
计建设有限公司

福建省闽南建筑
工程有限公司

中山市铭高工程
顾问有限公司

3 罗湖区政府
罗湖区“二线插花地
”棚户区改造第1标

段

罗湖区住房和建设
局

东晓街道木棉岭片
区、东湖街道木棉

岭片区
13.15 40.93 4100

其他（拆迁安
置房）

第二季度 棚户区改造
中国中建设计集

团有限公司

基坑工程：上海
市基础工程集团
有限公司，基坑

上海建科工程咨
询有限公司

4 盐田安居公司
盐田区第八期人才住
房项目（海鸿居）

深圳市盐田人才安
居有限公司

位于盐田区永安路 1.43 8.45 1100 人才住房 第二季度 新供应用地
汕头市建筑工程

总公司
中咨工程建设监

理有限公司
深圳市勘察研究

院有限公司

5 宝安区政府 沙井和一第三工业区
中熙房地产开发有

限公司
西环路与南环路交

汇处
4.88 29.8 734

其他（拆迁安
置房）

第二季度 城市更新配建
山东省城乡建设
勘察设计研究院

福建省惠东建筑
工程有限公司

深圳市建力建设
监理有限公司

6 宝安区政府 沙井后亭村更新项目
深圳市恒祥基房地
产开发建设有限公

司

深圳市宝安区沙井
街道后亭园区

2.15 11 443
其他（拆迁安

置房）
第二季度 城市更新配建

深圳市清华苑建
筑设计有限公司

深圳市西部城建
工程有限公司

深圳市半岛建设
监理有限公司

7 宝安区政府 海城小学建设工程 西乡街道办
宝安大道与码头路

交会处
- 0.08 30

其他（教育配
套宿舍）

第二季度
其他（教育配

建）

深圳市清华苑建
筑与规划设计研

究有限公司

广东鸿高建设集
团有限公司

中外天利（北
京）工程管理咨

询有限公司

8 龙岗区政府 天鹅工业区
深圳市特发衡佳房
地产投资有限公司

龙岗区平湖街道天
鹅路与鸿雁南路交

汇处
10.16 3.04 420 安居型商品房 第二季度 城市更新配建

艾奕康设计与咨
询(深圳)有限公

司

深圳市深港建筑
集团有限公司
（基坑支护）

深圳市特发工程
管理有限责任公

司

9 龙岗区政府

卓弘星辰花园（保安
片区城市更新单元一
期东片区01-01地
块，宗地号：
G08401-0098）

深圳市卓弘新城实
业有限公司

龙岗区园山街道保
安片区

1.80 2.89 403 安居型商品房 第二季度 城市更新配建
奥意建筑工程设

计有限公司 

汕头市达濠建筑
总公司，中建二
局第三建设工程

有限公司

深圳市金钢建设
监理有限公司

10
深汕特别合作区
管理委员会

金科深汕新材料基地
深汕特别合作区新
金科材料有限公司

深汕特别合作区合
作区创富路

0.0652 0.47 110 产业配套宿舍 第二季度 产业园区配建
奥意建筑工程设

计有限公司 
湛江市粤西建筑

工程公司 
 深圳市英来建设
监理有限公司 

 


