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一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

依据市住建局主要职能“负责推进建筑节能减排工作。

负责建设行业科技发展工作。组织制定建设科技推广、应用

政策。负责建筑废弃物排放管理和综合利用管理工作。管理

建筑节能专项资金”，市住建局设立本项目，2020 年度包括

“公共建筑能效提升重点城市项目补助经费”、“绿色建筑

类示范项目补贴”、“新技术应用示范项目补贴”、“以事

定费类项目”、“装配式建筑示范项目补贴”、“2020 年采

购项目”、“2020 年度非采购项目”、“绿色物业类示范项

目补贴”和“待支付以前年度项目”共 9 个二级项目。

2.主要内容及实施情况

本项目由市住建局局本级勘察设计与建设科技处（以下

简称“设计处”）、市建筑废弃物管理办公室（以下简称“建

废办”）和物业监管处（以下简称“物业处”）组织实施。

设计处负责“公共建筑能效提升重点城市项目补助经

费”、“绿色建筑类示范项目补贴”、“新技术应用示范项

目补贴”、“装配式建筑示范项目补贴”、“2020 年采购项

目”、部分“2020 年度非采购项目”（预算金额 329.31 万

元）、部分“以事定费类项目”（预算金额 515 万元）和“待

支付以前年度项目”8 个二级项目，具体内容如下：

（1）“公共建筑能效提升重点城市项目补助经费”主

要内容为：对公共建筑能效提升重点城市建设扶持项目给予
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补助；

（2）“绿色建筑类示范项目补贴”主要内容为：对优

秀绿色建筑项目持续进行示范评选并对示范项目给予资金

补贴；

（3）“新技术应用示范项目补贴”主要内容为：对建

筑新技术应用示范项目给予补助；

（4）部分“以事定费类项目”主要内容为：深圳市建

筑节能发展专项资金扶持计划项目申报评审及实施跟踪管

理、组织开展第二十二届高交会建设科技展区、建筑业新技

术应用示范项目管理、民用建筑能源资源消耗统计等；

（5）“装配式建筑示范项目补贴”主要内容为：对装

配式建筑示范项目和产业基地给予资助；

（6）“2020 年采购项目”主要内容为：建筑用能分析

及能源审计、能耗数据价值应用推广；

（7）“2020 年度非采购项目”由设计处负责部分的主

要内容为：第十六届国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术

与产品博览会深圳展团服务、粤港澳大湾区建筑科技推广、

2020 年深圳市装配式建筑专业人员继续教育系列培训及能

力测评等；

（8）“待支付以前年度项目”主要内容为：编制深圳

市超低能耗建筑技术指引、《深圳市既有建筑绿色改造评价

标准》《深圳市既有公共建筑绿色改造技术规程》《深圳市

绿色校园设计标准》。

建废办负责另一部分“2020 年度非采购项目”（预算金
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额 77 万元），主要内容为：废弃加气混凝土砌块再生利用

技术研究和脱水干化泥饼安全填埋的工程特性研究。

物业处负责“绿色物业类示范项目补贴”和部分“以事

定费类项目”（预算金额 77 万元）两个二级项目，包括：

（1）“绿色物业类示范项目补贴”主要内容为：完成

崇文花园、前海花园一期二期、迈锐总部大厦、御景翠峰 4

个项目绿色物业示范项目补贴；

（2）“以事定费类项目”主要内容为：开展绿色物业

管理项目星级评价标识工作。

3.资金投入和使用情况

本项目年初预算 4,601.15 万元，年中调减 204.84 万元，

全年预算 4,396.31 万元，全年实际支出 4,392.15 万元，预

算执行率为 99.91%，各二级项目资金投入和使用情况详见表

1。

表 1 2020 年度建筑节能发展专项资金投入和使用情况表

（金额:万元）

处室 二级项目名称 年初预算 全年预算 全年实际支出 预算执行率

设计处、

物业处

公共建筑能效提升重点城市

项目补助经费
1,500.00 1,310.00 1,310.00 100.00%

绿色建筑类示范项目补贴 1,097.50 1,097.50 1,097.50 100.00%

新技术应用示范项目补贴 32.00 32.00 32.00 100.00%

以事定费类项目 592.00 592.00 592.00 100.00%

装配式建筑示范项目补贴 761.00 761.00 761.00 100.00%

2020 年采购项目 74.00 74.00 71.00 95.95%

待支付以前年度项目 63.50 63.50 63.50 100.00%

设计处、

建废办
2020 年度非采购项目 411.15 406.31 405.15 99.71%
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处室 二级项目名称 年初预算 全年预算 全年实际支出 预算执行率

物业处 绿色物业类示范项目补贴 70.00 60.00 60.00 100.00%

合计 4,601.15 4,396.31 4,392.15 99.91%

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过实施本项目，一是加强与国内先进绿色建筑发展经

验的交流、加强绿建人才技能培训，开展装配式建筑相关工

作、加快推动深圳市装配式建筑发展，完成深圳市废弃加气

混凝土砌块处理现状的汇总统计工作，探明脱水泥饼的理化

性质、获得泥浆压缩成泥饼和后期固结的三相组成演变模

型、最终编制形成相关研究报告为建设绿色深圳、生态深圳

提供保障；二是预期完成当年度公共建筑能效提升重点城市

项目补助面积 83.5 万平方米；三是完成新技术应用示范项

目建筑节能发展资金的拨付工作；四是建立绿色建筑巡查机

制，并开展绿色建筑施工过程巡查工作，开展绿色建筑评价

标识项目质量监管和绿色建筑评审专家的培育、监督和管

理，开展绿色物业管理评价、抽查复查、管理、培训、宣传

等相关工作；五是对绿色建筑示范项目及开展绿色建筑评价

标识的评价机构进行补贴；六是完成 4 个绿色物业类示范项

目补贴，及时支付补贴资金，进一步提高绿色物业管理项目

的覆盖率；七是资助通过深圳市建筑节能发展专项资金评审

的装配式建筑产业基地、装配式建筑示范项目，推动深圳市

装配式建筑高质量发展；八是支付以前年度项目尾款；九是

选定不少于 50 栋高能耗建筑，开展能源审计和能耗数据价
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值应用推广服务，形成建筑用能分析报告。

2.绩效目标设置情况

绩效目标设置情况详见附件 1。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目管理，提升财政预算资金使用效益，选取本

项目开展 2020 年度重点项目绩效评价，评价范围为 2020 年

度 1 月 1 日至 12 月 31 日，涉及一般公共预算资金支出

4,392.15 万元。

（二）绩效评价原则

1.科学规范,公开透明。绩效评价运用科学合理的方法，

按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效

评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.统筹兼顾，权责对等。单位自评、部门评价职责明确，

各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁

支出、谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展。

3.问题导向，注重质量。绩效评价全面深入挖掘、剖析

项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦重大政策和重点

项目的实施效果。

4.强化应用,约束有力。绩效评价结果与预算安排、政

策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导

向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（三）评价指标体系

评价小组根据《深圳市财政局关于印发<深圳市市级项
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目支出绩效评价工作规程>的通知》（深财绩〔2020〕14 号）

中的《项目支出绩效评价指标体系框架》设计了本项目绩效

评价指标体系，共设置 17 条三级评价指标，总分值为 100

分制，指标体系详见附件 2。

（四）评价方法、评价标准

绩效评价的方法主要包括比较法、因素分析法、公众评

判法等。绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准

等，对绩效指标完成情况进行比较。

（五）绩效评价工作过程

绩效评价包括前期准备、组织实施、报告撰写、归档整

理四个步骤。主要内容及工作安排如下：

1.前期准备

确定评价对象、范围和责任分工；成立评价小组，召开

专题会议；确定评价重点，设计评价指标体系初稿，撰写报

告大纲。

2.组织实施

采集项目资料，确定指标体系；现场调研与访谈，数据

分析；评价资料分析与论证，形成初步评价结论。

3.报告撰写

评价资料补充采集，问题梳理与改善建议；撰写报告初

稿，开展内部研讨与问题论证；形成绩效评价报告征求意见

稿并征求意见；意见采纳，形成正式绩效评价报告。

4.归档整理

报告定稿后 5 个工作日内，评价小组及时建立绩效评价
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档案，将绩效评价各环节相关资料整理归档。

三、综合评价情况及评价结论

评价小组根据指标体系，结合项目相关资料、现场调研

及问卷调查等获取的信息，对本项目进行综合评价，最终评

价结果为 93.06 分。综合评价等级为“优”
1
。各指标具体得

分详见表 2，各指标得分情况及扣分原因见附件 2。

表 2 本项目各项绩效评价指标得分汇总表
一级指标 分值 得分 得分率 二级指标 分值 得分 得分率

决策 20 19 95%

项目立项 6 6 100%

绩效目标 8 7 88%

资金投入 6 6 100%

过程 20 18.99 94.95%
资金管理 12 11.99 99.92%

组织实施 8 7 87.5%

产出 30 26.07 86.90%

产出数量 9 9 100%

产出质量 9 9 100%

产出时效 8 8 100%

产出成本 4 0.07 1.75%

效益 30 29 96.67% 项目效益 30 29 96.67%

总分 100 93.06 93.06% —— 100 93.06 93.06%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标从“项目立项”“绩效目标”“资金投入”三

个方面进行考察，满分 20 分，得分 19 分，得分率为 95%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

1《深圳市财政局关于印发<深圳市市级项目支出绩效评价工作规程>的通知》（深财绩〔2020〕
14号），总分一般设置为 100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）

-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
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本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相

关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相

符，属于部门履职所需，本项目属于公共财政支持范围，符

合中央、地方事权支出责任划原则，本项目未与相关部门同

类项目或部门内部相关项目重复。

（2）立项程序规范性

本项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合

相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险

评估、绩效评估、集体决策。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

本项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有

相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项

目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

本项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，将

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但社会效益指标

未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣 1 分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹

配，预算资金测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项

目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性
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本项目预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧

安排的导向，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相

适应。

（二）项目过程情况

过程指标从“资金管理”“组织实施”两个方面进行考

察，满分 20 分，得分 18.99 分，得分率为 94.95%。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目全年预算4,396.31万元，实际到位资金4,396.31

万元，资金到位率为 100%。

（2）预算执行率

本项目全年预算4,396.31万元，全年实际支出4,392.15

元，预算执行率为 99.91%，扣 0.01 分。

（3）资金使用合规性

本项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以

及有关专项资金管理规程的规定，资金的拨付有完整的审批

程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在

截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

市住建局已制订《深圳市建筑节能发展专项资金管理办

法（深建规〔2018〕6 号）》，专项资金管理办法合法、合

规、完整。但是，需根据国家关于建筑领域绿色低碳发展的

最新要求，修订完善专项资金管理办法，扣 1 分。
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（2）制度执行有效性

本项目实施过程遵守相关法律法规和相关管理规定，项

目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术

鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设

备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本

四个方面进行考察，满分 30 分，得分 26.07 分，得分率为

86.90%。

1.产出数量——实际完成率

本项目的 6 个数量指标全部完成，当年度公共建筑能效

提升重点城市项目补助面积完成率、建筑废弃物相关研究报

告编制数量完成率、以前年度尾款项目支付数量完成率、绿

色物业类示范项目和装配式建筑产业基地及示范项目补贴

数量完成率、当年度跟踪管理的促进中心绿色建筑评价标识

数量完成率、预制构件生产企业排产信息发布期数完成率均

达到 100%。

2.产出质量——质量达标率

本项目的 6 个质量指标全部完成，绿色物业示范项目补

贴资金支付到位率、当年度绿色建筑评价标识项目受理完成

率、当年度公共建筑平均节能率、建筑废弃物相关研究报告

专家评审通过率、2020 年装配式建筑产业基地及示范项目补

贴工作完成率、拟支付以前年度尾款项目完成率均达到

100%。
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3.产出时效——完成及时性

本项目及时性绩效目标达成，项目进度按计划进行，无

明显滞后。

4.产出成本——成本节约情况

本项目计划成本 4,396.31 万元，实际成本 4,392.15 万

元，成本节约率为 0.09%，设定成本节约率 5%为基准，扣 3.93

分。

（四）项目效益情况

效益指标考察项目效益，满分 30 分，得分 29 分，得分

率为 96.67%。

1.项目效益

（1）实施效益

社会效益方面，本项目有效加强装配式建筑项目示范作

用，有效促进深圳市废弃加气混凝土砌块的综合利用，有效

促进深圳市节能市场发展，有效促进绿色建筑宣传普及，提

高社会认知，有效提高绿色物业管理项目的覆盖率。可持续

发展方面，有效规范指导绿色建筑及建筑节能发展提供技术

标准。但在专业技术人员教育培训方面，建议进一步加强培

训频次，加大培训内容深度与人员覆盖范围，同时，探索线

上培训模式，为行业提供多元化的培训服务。本指标酌情扣

1 分。

（2）满意度

受资助的装配式建筑示范项目（中建钢构大厦）满意度、

绿色物业类示范项目受补贴企业的满意度均达到 100%，本指
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标不扣分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.发挥行业示范引领作用，促进建筑业高质量发展

2020 年，深圳市共有 6 个绿色建筑项目获得示范项

目补贴，通过对绿色建筑类示范项目采用的相关技术措施推

广应用，与之配套的绿色建筑产业也开始规模化发展。目前

深圳市有 155 家企业获得国家发改委节能服务备案资格，产

业链规模扩大到数千亿元；培育了 200多家自主创新型企业，

拥有专利申请知识产权 500 余项，已形成了规模超千亿元的

绿色建筑产业集群。并且形成了全过程标准体系，深圳市的

建筑节能和绿色建筑已经形成了涵盖规划、设计、施工、验

收、运行等建筑全生命周期的一套标准体系。并且通过一系

列宣传、推广、观摩活动，社会对于绿色建筑的认知也得到

了显著提高。

2020 年，深圳市有 1 个项目和 8 家企业获得了装配式建

筑示范项目和产业基地扶持资金资助，通过示范项目和产业

基地的扶持，调动了企业实施装配式的积极性，推动了深圳

市装配式建筑发展，发挥了行业示范引领作用，达到了两提

两减的效果，促进了深圳市建筑业高质量发展。

2020 年，深圳市共有 4 个物业项目获得了绿色物业

示范项目扶持资金资助，通过示范项目的扶持，调动了

物业服务企业实施绿色物业管理的积极性，节约大量资

源、美化环境、减少污染，为业主营造文明、美好的生
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活环境和工作环境。同时，市住建局依托绿色物业示范

项目，举办多场绿色物业管理交流活动，通过发挥示范

项目引领作用，鼓励物业服务企业积极采用新技术、新

方法提升服务质量和服务水平，为整个物业管理行业平

做出了新的示范。

2.多项措施并举，全面提质增效

建立绿色建筑巡查机制，并开展绿色建筑施工过程巡查

工作。开展绿色建筑评价标识项目质量监管和绿色建筑评审

专家的培育、监督和管理。开展绿色物业管理评价、抽查复

查、管理、培训、宣传等相关工作。

第十六届国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产

品博览会目标明确、定位高，以可持续建设领域的丰硕成果

向深圳经济特区成立 40 周年献礼这一目标引领会议筹备组

织全过程，通过纸媒、新媒体、小视频等多渠道全方位宣传

深圳展团，引起社会对深圳可持续建设领域发展成果的热烈

关注。

通过设计建筑选取、初步用能诊断、能源审计、详细用

能诊断、监测数据价值推广五个工作步骤，编写了工作流程

简介便于企业熟悉来意及提前准备资料，制定了诊断体检

表、详细诊断方法等模板及内容，使得项目实施路径清晰、

实施方法可行，获得了一部分企业用能管理人员对监测平台

和监测数据的价值认可，扩大深圳市建筑能耗监测平台的社

会影响力，助力实现深圳市建筑领域的碳达峰碳中和达标。

项目基于全年连续监测数据进行了用能分析，提升了能源审
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计工作的准确性和实用性，从工作方法上实现了创新性的突

破。

通过继续教育培训，为深圳市专业技术人员、有意申报

专业技术资格、学习装配式建筑相关技术的从业人员提供继

续教育学习、能力提升等平台，能较好地学习、理解到装配

式建筑的发展趋势、技术体系、标准条文、工艺工法、管理

模式等有关内容，进一步提升知识水平，达到了预期培训效

果。2020 年，深圳市装配式建筑工程师专业技术资格申报人

员再创新高，申报人数达 372 人。

通过专家能力测评，充分发挥专家队伍技术指导作用，

促进深圳市装配式建筑更好更快发展，制定深圳市装配式建

筑专家库专家能力测评工作方案，充分整合政策题、项目评

审题、专业技术题等资源开展新入库专家能力测评及年度专

家能力测评工作。2020 年，深圳市装配式建筑专家库专家为

深圳市近 200个装配式建筑项目完成了设计阶段技术认定评

审，完成装配式建筑现场技术服务工作 190 余次，实现服务

数量、评审质量的双提升。

通过废弃加气混凝土砌块再生利用技术研究，得出利用

废弃加气混凝土作为惰性集料制备砂浆和混凝土可行。研究

结果表明，在惰性细集料替代率不超过 30%时，砂浆力学性

能没有明显降低甚至有一定幅度增强；在惰性集料替代率不

超过 30%时，所制备的混凝土力学性能均满足混凝土路面砖、

路缘石的指标要求。可见，将废弃加气混凝土作为惰性集料

制备砂浆或者混凝土具有广阔的应用前景，为废弃加气混凝
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土的处置工作提供了新思路，有助于促进深圳市废弃加气混

凝土砌块的综合利用。

通过脱水干化泥饼安全填埋的工程特性研究，得出泥饼

堆体放坡坡率宜取 1:3，多台阶受纳场堆体台阶高度不宜大

于 10m，各台阶之间平台宽度不宜小于 5m，最大堆填高度视

泥饼性质确定，力学性质较差泥饼堆填高度不宜高于 20m，

性质较好泥饼可堆填至 40-50m。且该项目从泥饼进场控制、

泥饼堆体设计、泥饼施工稳定安全控制、封场等四个方面提

出了相应的泥饼堆体稳定安全控制措施，为后续我市建设泥

饼堆填受纳场提供指导。

3.研究编制行业标准，促进规范管理

编制深圳市超低能耗建筑技术指引、《深圳市既有建筑

绿色改造评价标准》《深圳市既有公共建筑绿色改造技术规

程》《深圳市绿色校园设计标准》等。

（二）存在的问题及原因分析

1.部分指标值不够明晰，明确性、深入性有待加强

根据《2020 年建筑节能发展专项资金项目支出绩效自评

表》显示，多数社会效益指标存在指标值设置不够清晰的问

题，如“有效加强”“有效促进”“有效提高”“有效规范”

等”。通过概括性词语设置指标值，导致指标值不够清晰、

不可衡量，无法考核。同时，对指标的深入性考核无法实现。

2.修订完善专项资金管理办法。

近年来国家住建部多个部委陆续发布《绿色建筑创建行

动方案》、《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》等
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若干文件，提出了新的发展要求。为全面推进建筑领域绿色

低碳发展，促进建筑领域行业转型升级，满足现阶段的发展

需求，需要修订完善专项资金管理办法。

六、有关建议

（一）明晰指标值，提高目标明确性和深入性

根据《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》（深财

绩〔2020〕13 号）规定，绩效目标需符合“细化量化”要求，

“尽量进行定量表述”。以社会效益指标“促进深圳市废弃

加气混凝土砌块的综合利用”为例，其目标名称可以改为“深

圳市废弃加气混凝土砌块的综合利用率”，指标值设置为“≥

*%”。设定标准可以采用行业标准、历史标准、计划标准等。

通过细化量化指标值，提高目标明确性和考核深入性。

（二）完善专项资金管理制度

响应落实国家关于建筑领域绿色低碳发展的最新要求，

特别是以碳达峰碳中和引领绿色转型，实现更高质量发展目

标，进一步修订专项资金管理办法。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：1.2020 年度建筑节能发展专项资金项目自评表

2.2020 年度建筑节能发展专项资金绩效评价指

标评分表
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附件 2：2020 年度建筑节能发展专项资金绩效评价指标评分表

一级

指标

二级

指标

三级

指标

分

值
指标解释 指标说明 扣分点描述 评分

决策

(20

分)

项目

立项

(6

分)

立项

依据

充分

性

3

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发

展规划以及部门职责，用以反映和考核项目

立项依据情况。

①项目立项符合国家法律法规、国

民经济发展规划和相关政策（1分）；

②项目立项符合行业发展规划和政

策要求（1分）；

③项目立项与部门职责范围相符，

属于部门履职所需（0.5 分）；

④项目未与相关部门同类项目或部

门内部相关项目重复（0.5 分）。

- 3

立项

程序

规范

性

3
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用

以反映和考核项目立项的规范情况。

①项目按照规定的程序申请设立（1

分）；

②审批文件、材料符合相关要求（1

分）；

③事前已经过必要的可行性研究、

专家论证、风险评估、绩效评估、

集体决策（1分）。

- 3

绩效

目标

(8

分)

绩效

目标

合理

性

4

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否

符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目

标与项目实施的相符情况。

①项目有绩效目标(1分）；

②项目绩效目标与实际工作内容具

有相关性(1 分）；

③项目预期产出效益和效果符合正

常的业绩水平(1分）；

④项目绩效目标与预算确定的项目

投资额或资金量相匹配(1 分）。

- 4
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一级

指标

二级

指标

三级

指标

分

值
指标解释 指标说明 扣分点描述 评分

绩效

指标

明确

性

4

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细

化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目

标的明细化情况。

①将项目绩效目标细化分解为具体

的绩效指标(1.5 分）；

②项目绩效目标通过清晰、可衡量

的指标值予以体现(1.5 分）；

③项目绩效目标与项目目标任务数

或计划数相对应(1 分）。

社会效益指标未通过可

衡量的指标值予以体

现，扣 1分。

3

资金

投入

(6

分)

预算

编制

科学

性

3

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标

准，资金额度与年度目标是否相适应，用以

反映和考核项目预算编制的科学性、合理性

情况。

①预算编制经过科学论证(1分）；

②预算内容与项目内容匹配(1分）；

③预算额度测算依据充分，按照标

准编制(0.5 分）；

④预算确定的项目投资额或资金量

与工作任务相匹配(0.5 分）。

- 3

资金

分配

合理

性

3

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助

单位或地方实际是否相适应，用以反映和考

核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

①预算资金分配依据充分，体现厉

行节约从严从紧安排的导向(1.5

分）；

②资金分配额度合理，与项目单位

或地方实际相适应(1.5 分）。

- 3

过程

（20

分）

资金

管理

(12

分)

资金

到位

率

4

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映

和考核资金落实情况对项目实施的总体保障

程度。

指标得分=资金到位率×4分。

资金到位率=（实际到位资金/预算

资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度

或项目期）内落实到具体项目的资

金。

- 4
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一级

指标

二级

指标

三级

指标

分

值
指标解释 指标说明 扣分点描述 评分

预算资金：一定时期（本年度或项

目期）内预算安排到具体项目的资

金。

预算

执行

率

4
项目预算资金是否按照计划执行，用以反映

或考核项目预算执行情况。

指标得分=预算执行率×4分。

预算执行率=（实际支出资金/实际

到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度

或项目期）内项目实际拨付的资金。

预算执行率为 99.91%，

扣 0.01 分。
3.99

资金

使用

合规

性

4

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度

规定，用以反映和考核项目资金的规范运行

情况。

①符合国家财经法规和财务管理制

度以及有关专项资金管理规程的规

定(1 分）；

②资金的拨付有完整的审批程序和

手续(1分）；

③符合项目预算批复或合同规定的

用途(1分）；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列

支出等情况(1分）。

- 4

组织

实施

(8

分)

管理

制度

健全

性

4

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健

全，用以反映和考核财务和业务管理制度对

项目顺利实施的保障情况。

①已制定或具有相应的财务和业务

管理制度(2 分）；

②财务和业务管理制度合法、合规、

完整(2分）。

需根据国家关于建筑领

域绿色低碳发展的最新

要求，修订完善专项资

金管理办法，扣 1分。

3
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一级

指标

二级

指标

三级

指标

分

值
指标解释 指标说明 扣分点描述 评分

制度

执行

有效

性

4
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映

和考核相关管理制度的有效执行情况。

①遵守相关法律法规和相关管理规

定(1 分）；

②项目调整及支出调整手续完备(1

分）；

③项目合同书、验收报告、技术鉴

定等资料齐全并及时归档(1分）；

④项目实施的人员条件、场地设备、

信息支撑等落实到位(1分）。

- 4

产出

(30

分)

产出

数量

(9

分)

实际

完成

率

9

项目实施的实际产出数与计划产出数的比

率，用以反映和考核项目产出数量目标的实

现程度。

①当年度公共建筑能效提升重点城

市项目补助面积完成率（1.5 分）；

②建筑废弃物相关研究报告编制数

量完成率（1.5 分）；

③以前年度尾款项目支付数量完成

率（1.5 分）；

④绿色物业类示范项目、装配式建

筑产业基地及示范项目补贴数量完

成率（1.5 分）；

⑤当年度跟踪管理的促进中心绿色

建筑评价标识数量完成率（1.5 分）；

⑥预制构件生产企业排产信息发布

期数完成率（1.5 分）。

- 9
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一级

指标

二级

指标

三级

指标

分

值
指标解释 指标说明 扣分点描述 评分

产出

质量

(9

分)

质量

达标

率

9

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的

比率，用以反映和考核项目产出质量目标的

实现程度。

①绿色物业示范项目补贴资金支付

到位率（1.5 分）；

②当年度绿色建筑评价标识项目受

理完成率（1.5 分）；

③当年度公共建筑平均节能率（1.5

分）；

④建筑废弃物相关研究报告专家评

审通过率（1.5 分）；

⑤2020 年装配式建筑产业基地及示

范项目补贴工作完成率（1.5 分）；

⑥拟支付以前年度尾款项目完成率

（1.5 分）。

- 9

产出

时效

(8

分)

完成

及时

性

8

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，

用以反映和考核项目产出时效目标的实现程

度。

①及时性绩效目标达成（4分）；

②项目进度按计划进行，无明显滞

后（4分）

- 8

产出

成本

(4

分)

成本

节约

情率

4

项目成本情况，以及完成项目计划工作目标

的实际节约成本与计划成本的比率，用以反

映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[（计划成本-实际成

本）/计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保

质、保量完成既定工作目标实际所

耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工

作目标计划安排的支出，一般以项

目预算为参考。

成本节约率为 0.09%，

扣 3.93 分。
0.07
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一级

指标

二级

指标

三级

指标

分

值
指标解释 指标说明 扣分点描述 评分

效益

(30

分)

项目

效益

(30

分)

实施

效益
20 项目实施所产生的效益

①社会效益：装配式建筑项目示范

性（4分）；

②社会效益：深圳市废弃加气混凝

土砌块综合利用性（4分）；

③社会效益：绿色建筑宣传普及性

（4分）；

④社会效益：绿色物业管理项目覆

盖率（4分）；

⑤可持续发展：绿色建筑及建筑节

能发展技术标准指导性（4分）。

酌情扣 1分。 19

满意

度
10

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意

度

①受资助的装配式建筑示范项目

（中建钢构大厦）满意度（5分）；

②绿色物业类示范项目受补贴企业

满意度（5分）。

- 10

总分 100 —— —— - 93.06
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